









QUY TRÌNH LÀM WEBSITE 10 BƯỚC

[Thời lượng khoảng 02 tháng - tham khảo]

ID	Task Name	Cost	Priority	Duration	May 2, '10			May 16, '10				May 30, '10				Jun 13, '10				Jun 27, '10				Jul 11, '10				Jul 25, '10				Aug 8, '10				A
					T	S	W	S	T	M	F	T	S	W	S	T	M	F	T	S	W	S	T	M	F	T	S	W	S	T	M	F				
1	Xác định đúng yêu cầu của khách hàng	\$0	500	1 day	cdb.vn																															
2	Chọn domain, keywords, hosting	\$0	500	7 days	khách hàng																															
3	Tham khảo những trang web tương đồng	\$0	400	10 days	cdb.vn, khách hàng																															
4	Chọn ý tưởng để phát triển	\$0	700	3 days	cdb.vn, khách hàng																															
5	Thiết kế wireframe	\$200	500	7 days	cdb.vn																															
6	Thiết kế giao diện 2D	\$800	1000	14 days	cdb.vn																															
7	Viết css và code	\$700	900	14 days	cdb.vn																															
8	Phiên bản dành cho mobi	\$100	500	3 days	cdb.vn																															
9	Làm SEO (hỗ trợ cơ bản)	\$100	400	7 days	cdb.vn																															
10	Đào tạo, chuyển giao quyền admin	\$100	300	7 days	cdb.vn, khách hàng																															

www.cdb.vn
 Trần Hoàn (mr.) CP: 0912 102878

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	